

ภาคเรียนที่ 1/2560

ประชุมวิชาโครงการนักศึกษา ปวส.2 ภาควิชาบริหารธุรกิจ

ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน

1. นางสาวเบญจมาภา น้อยสุวรรณ	SCM.2/2	เลขที่ 14
2. นางสาวรติยา ศรีหาไชย	SCM.2/2	เลขที่ 15
3. นางสาวกาญจนา เกลาเกลี้ยง	SCM.2/2	เลขที่ 8
4. นางสาวสุรตนาวาลี โคตรชมพู	SCM.2/2	เลขที่ 13
5. นางสาวธิดารัตน์ ผาสุข	SCM.2/2	เลขที่ 9
6. นายณัฐพงษ์ เอิบอิม	SCM.2/2	เลขที่ 10
7. นายนนทวัฒน์ สัมดี	SCM.2/2	เลขที่ 11
8. นายฤทธิไกร จิมจะโป๊ะ	SCM.2/2	เลขที่ 12

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม – คน

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองวาระการประชุมครั้งที่ 6/2560

- เรื่อง แผนการเงิน/งบกำไรขาดทุน
 - มอบหมายให้ น.ส. ธิดารัตน์ ผาสุข เป็นคนรับผิดชอบ สรุปยอดของแต่ละคนเดือน กำหนดส่งวันที่ 25 ส.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เรื่อง การทำ Index และหน้า Home
 - มอบหมายให้ นาย นนทวัฒน์ สัมดี และ นาย ฤทธิไกร จิมจะโป๊ะ (IT) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำมีการปรับปรุงและแก้ไข ใส่เนื้อหาข้อมูลของสินค้าใส่ Logo จัดรูปแบบตามที่ทางกลุ่มได้คุยและตกลงกันเรียบร้อยแล้ว นำส่งในวันที่ 17 ส.ค. 2560 และดำเนินการเสร็จสิ้น

วาระที่ 2 เรื่อง สรุปงบประมาณการเงินให้เป็นปัจจุบัน

- มอบหมายให้ น.ส. ธิดารัตน์ ผาสุข เป็นคนรับผิดชอบในการจัดทำ สรุปงบของแต่ละเดือนให้เป็นปัจจุบัน และมีการแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงทุกครั้ง และส่งตามกำหนด

วาระที่ 3 เรื่อง เว็บไซต์ของโครงการ

- มอบหมายให้ นาย นนทวัฒน์ สัมดี และ นาย ฤทธิไกร จิมจะเป๊ะ (IT) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ขณะนี้ได้จัดทำหน้า Login และหน้าอื่นๆ ปรับปรุงและแก้ไข กำหนดส่งภายในเทอมนี้

วาระที่ 4 เรื่อง คีย์ชื่อโครงการลงเว็บวิทยาลัย

- สืบค้นหาหน้ามีการจัดส่งตัวแทนกลุ่มไปหาอาจารย์ วชรพร สีหะ เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลของโครงการลงเว็บวิทยาลัย โดยทางกลุ่มได้ส่งนาย นนทวัฒน์ สัมดี ไปดำเนินการ

วาระที่ 5 เรื่อง หน้า Code Login

- มอบหมายให้ นาย นนทวัฒน์ สัมดี และ นาย ฤทธิไกร จิมจะเป๊ะ (IT) เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนี้ได้มีการปรึกษาหารือและดำเนินการอยู่

ปิดประชุมเวลา 10.10 น.

น.ส. ริติยา ศรีหาไชย
อาจารย์ สุทิน พยงค์เลิศ

ผู้จดรายงานการประชุม
ที่ปรึกษากลุ่ม